

Raportul punctului 2 al reuniunii CCL din 21.12.2023.

### **Stadiul atingerii obiectivelor sustinute de CCL si acceptate, la aprobarea bugetului municipiului Cluj-Napoca pe anul 2023.**

Prin scrisoarea nr.13171/1/05.01.2023, adresat Primariei Cluj-Napoca, dlui. primar Emil Boc si consilierilor locali s-a trimis de CCL un set de 33 propuneri pentru bugetul anului 2023.

**1. O evaluare-dupa rapoartele publice ale dlui. primar-privind stadiul in care se afla astazi propunerile sustinute de CCL arata ca:**

- 1 proiect a fost inceput dar nefinalizat.
- 12 dintre propunerile si proiectele din adresa trimisa au fost finalizate in cursul anului 2023.
- 5 dintre propunerile si proiectele CCL sunt amanate.
- 15 din totalul celor 33 de proiecte sunt in lucru dar cu intarziere in finalizare.

**2. In timpul dezbaterii publice a bugetului municipiului Cluj-Napoca din data de 17 ianuarie 2023, CCL a sustinut verbal inca 6 proiecte:**

- Drum de legatura intre strazile Mozart si Dragan,
- Parcari autoturisme la cele 4 intrari in oras: -Aeroportul Avram Iancu,
- Crese si gradinite suplimentare,
- Statii suplimentare pentru incarcarea masinilor electrice,
- Locuri sigure de parcare pentru biciclete.
- Decopertarea Canalului Morii in zona strazii Baritiu si la Hala Mihai Viteazul,

Toate cele 6 propuneri au fost preluate si se afla in faze de lucru incepute sau avansate.

**3. Alte proiecte majore de interes pentru CCL, care au avansat in 2023:**

- Centrura metropolitana-tronson I-in faza de proiectare,
- Legatura cu autostrada Transilvania-in lucru la Martinesti.
- Metroul-a debutat cu foraje si s-a oprit temporar.
- Pasajul de la Taietura Turcului-transferat in grija Ministerului Transporturilor,
- Trenul Metropolitan-se lucreaza la Studiul de Fezabilitate pentru 2024.
- 4 Parcuri aflate in stadiu de executie cu promisiuni de finalizare in acest an.
- Amenajarea culoarului Somesului-zona centrala-cu sanse de receptie partiala.
- Legatura rutiera Calea Manastur-Uzina Electrice-finalizata.

Cluj-Napoca; 05.12.2023

Ec. Iosif Pop

